

주간업무보고 (5주차)

□ 사업 일반

사업명	기간	수행사
한국외국어대학교 대표 홈페이지 재구축 사업	'23. 6. 23. ~ '23. 10. 23.	케이투웹테크(주)

□ 추진 진도

5주차('23.07.22~07.28.)		6주차('23.07.29~08.04.)
계획	완료(7. 21기준)	계획
20.5%	20%	27%

□ 주요 실시 및 예정사항

실시사항	예정사항
5주차('23.07.22~07.28.)	6주차('23.07.29~08.04.)
<p>[분석]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 요구분석 및 기능 요건 정의 - 마이페이지 기능 분석 <p>[설계]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대표 IA 설계 확정 - 템플릿 IA 설계 확정 - 특화기능 설계 및 구현 - 대표 디자인 시안 작업 - 공통 스타일가이드 및 기능스킨 디자인 작업 - 콘텐츠 자료수집 	<p>[분석]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 요구분석 및 기능 요건 최종 협의 - 마이페이지 기능 분석 최종 협의 <p>[설계]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 특화기능 설계 및 구현 - 대표 디자인 및 퍼블리싱 작업 - 공통 스타일가이드 및 기능스킨 디자인 및 퍼블리싱 작업 - 콘텐츠 자료수집

공정 지연사유

구분	상세내용

위험관리

구분	상세내용

협조 및 요청사항

구분	상세내용