

# 주간업무보고 (6주차)

## □ 사업 일반

사업명	기간	수행사
한국외국어대학교 대표 홈페이지 재구축 사업	'23. 6. 23. ~ '23. 10. 23.	케이투웹테크(주)

## □ 추진 진도

6주차('23.07.29.~08.04.)		7주차('23.08.05.~08.11.)
계획	완료(7. 21기준)	계획
27%	26.2%	30%

## □ 주요 실시 및 예정사항

실시사항	예정사항
6주차('23.07.29.~08.04.)	7주차('23.08.05.~08.11.)
<p><b>[분석]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 요구분석 및 기능 요건 최종 협의</li> <li>- 마이페이지 기능 분석 최종 협의</li> </ul> <p><b>[설계]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 특화기능 설계 및 구현</li> <li>- 대표 디자인 및 퍼블리싱 작업</li> <li>- 공통 스타일가이드 및 기능스킨 디자인 및 퍼블리싱 작업</li> <li>- 콘텐츠 자료수집</li> </ul>	<p><b>[설계]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 서브 디자인 및 퍼블리싱 작업</li> <li>- 공통 스타일가이드 및 기능 스킨 퍼블리싱 작업</li> <li>- 콘텐츠 자료수집</li> <li>- 메인 페이지 퍼블리싱 작업</li> <li>- 기능 스토리보드 제작</li> <li>- 특화기능 설계 및 구현</li> <li>- 내/외부 연계 및 연동</li> </ul>

## 공정 지연사유

구분	상세내용

## 위험관리

구분	상세내용

## 협조 및 요청사항

구분	상세내용
추가 콘텐츠 요청	Facts & Figures 콘텐츠 메인 service 콘텐츠