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주간업무보고 (2주차)

□ 사업 일반

사업명 기간 수행사

한국외국어대학교 대표 홈페이지 재구축 사업 '23. 6. 23. ∼ ‘23. 10. 23. 케이투웹테크(주)

□ 추진 진도

2주차('23.07.01.~07.07.) 3주차('23.07.08.~07.14.)

계획 완료(7. 7기준) 계획

8.3% 8.3% 10.6%

□ 주요 실시 및 예정사항

실시사항 예정사항

2주차('23.07.01.~07.07.) 3주차('23.07.08.~07.14.)

[관리]

- 착수보고회(7.5)

[분석]

- 대표 IA 분석 및 1차 미팅 진행(6.29)

- 착수보고회 문서 작성

- 마이페이지 자료 수급

- 세부 일정 수립

- 기존 메뉴구조 및 기능 분석

[설계]

- 제안 디자인 시안 보완(~7.4)

- 디자인 컨셉 시연관련 문서작성

[분석]

- 요구분석 및 기능 요건 정의

- 마이페이지 기능 분석

[설계]

- 대표 IA 설계

- 대표 디자인 시안 작업 1차 

완료(~7.14)

- 공통 스타일가이드 및 기능스킨 

디자인 작업
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□ 공정 지연사유

구분 상세내용

□ 위험관리

구분 상세내용

□ 협조 및 요청사항

구분 상세내용

자료요청 As-is 대표 IA 수정사항 요청(6.29)

주간보고 관련
- 주간보고 일정 협의
- 전체 주간 진행일정표 제출요청


