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주간업무보고 (4주차)

□ 사업 일반

사업명 기간 수행사

한국외국어대학교 대표 홈페이지 재구축 사업 '23. 6. 23. ∼ ‘23. 10. 23. 케이투웹테크(주)

□ 추진 진도

4주차('23.07.15.~07.21.) 5주차('23.07.22.~07.28.)

계획 완료(7. 21기준) 계획

17% 16.7% 20.5%

□ 주요 실시 및 예정사항

실시사항 예정사항

4주차('23.07.15.~07.21.) 5주차('23.07.22.~07.28.)

[분석]

- 요구분석 및 기능 요건 정의

- 마이페이지 기능 분석

[설계]

- 대표 IA 설계 확정

- 대표 디자인 시안 작업

- 공통 스타일가이드 및 기능스킨 

디자인 작업

- 콘텐츠 자료수집

[분석]

- 요구분석 및 기능 요건 정의

- 마이페이지 기능 분석

[설계]

- 대표 IA 설계 확정

- 템플릿 IA 설계 확정

- 특화기능 설계 및 구현

- 대표 디자인 시안 작업

- 공통 스타일가이드 및 기능스킨 

디자인 작업

- 콘텐츠 자료수집
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□ 공정 지연사유

구분 상세내용

□ 위험관리

구분 상세내용

□ 협조 및 요청사항

구분 상세내용

자료요청 As-is 대표 IA 수정사항 요청(6.29)


